

# MISSION OPC

## ORGANISATION, PILOTAGE & COORDINATION



### PRINCIPALES MISSIONS

- Planification et suivis d'opération, gestion des coûts et des ressources, gestion des activités : La mission OPC assure la liaison et la coordination entre le Maître d'Oeuvre, les entreprises, le Bureau de contrôle et, d'une manière générale, l'ensemble des intervenants à la réalisation de l'ouvrage. Il établit le calendrier d'exécution et coordonne l'avancement des travaux pour faire respecter le délai global prescrit dans le marché et de permettre la livraison des ouvrages conformes aux prescriptions.
- Mise en place, à partir du dossier de marché de travaux, des bordereaux d'entreprises et des plannings remis par les entreprises, au cours de la période dite de préparation, un planning d'exécution en vue de la coordination.

*Ce planning doit indiquer : les détails d'études et de préparation du chantier, les dates d'approvisionnement pour chaque corps d'état, les dates de livraison des ouvrages. Il est mis à jour en moyenne une fois par mois pendant toute la durée du chantier. Après approbation du planning détaillé par le Maître d'Ouvrage, le Maître d'Oeuvre et les entreprises, l'OPC fait signer le planning par toutes les entreprises et le transmet au Maître d'Oeuvre pour que celui-ci l'incorpore aux pièces du marché.*



# PREVENTIS

Coordination de chantier

~ IMMEUBLE SYNERGIE - CALIFORNIE 2 - 97232 LE LAMENTIN

~ DÉCLARATION D'ACTIVITÉ N° 97 97 01965 97

~ TÉL : 0596 39 76 20 - FAX : 0596 39 76 25

~ EMAIL : CONTACT@PREVENTIS-AG.COM